

Página 1 de 7

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: 00369 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	6



Página 2 de 7

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 00369 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Página Abogabot	
Nombre Requerimiento:	Página web de abogados para demandas	
Fecha Solicitud:	20/02/2022	
Responsable(s) Solicitud:	Juan Garcia Garcia	
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho de abogados Cortés SA. de CV.	
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Sergio Daniel Garcia Pinto	

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Se requiere de una pagina web donde se automaticen las demandas de los clientes, esto tomando los datos del cliente, y así mismo llevar a cabo el proceso de pago dentro de la misma para poder iniciar con el proceso de demanda. Una vez cumplido esto se le notificará al administrador para que pueda iniciar con el proceso, y así mandar al cliente notificaciones por correo del seguimiento del caso, el administrador debe tener acceso a una sección donde pueda ver el pago de cada cliente, así como el total de ingresos. Se quiere tener acceso de administración a la pagina desde cualquier dispositivo. Los colores de preferencia para la página son azul y blanco.

Líder Funcional

El cliente solicita el desarrollo de una página web para automatizar las demandas a través de ésta, el usuario deberá registrarse con un formulario para poder guardarlo en una base de datos y así pueda acceder a la plataforma, datos con los cuales se creará automáticamente un documento con el cual el administrador podrá comenzar con el proceso, también se requiere de un sistema de pago. El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos. El administrador va actualizando el proceso de demanda y esto se le notifica el usuario a través de su correo. La página debe ser responsive ya que quiere verse a través de celular.

FIRMAS DE ACEPTACION:	
JGG	SDGP
Juan Garcia Garcia	Sergio Daniel Garcia Pinto
Representante de Despacho Cortés	Líder OTI de MABISHARP




Página 3 de 7

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 00369 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





Página 4 de 7

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 00369 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

	Nombre/Rol/Perfil		Descripción		
Interesados en la	Persona Física que quiera		El interesado hace uso de las diferentes		
solución	realizar una demanda		funciones de abogabot		
301401011		esite realizar una La empresa interesada hace uso c			
	dem	anda	diferentes funciones de abogabot		
Precondiciones		usuario final debe completar todos los datos solicitados en el registro, así mo el método de pago requerido para poder comenzar con el proceso			
	Tipo de Desarrollo	Web Móvil			
	Base de Datos	MySQL		Versión 1.03	
Requisitos Técnicos				Versión	
		Html CSS JavaScript		2.03 5.3 3.0.2	
	Lenguaje(s)	σανασσηρι			
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()				

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Juan Garcia Garcia	Despacho A. Cortés	5521036983	J.G.G.
	SA. De CV.		
Sergio Daniel Garcia Pinto	MABISHARP	5512036981	S.D.G.P.



Página 5 de 7

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 00369 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable			F	echa			
	Plan estratégico de fases del proyecto						
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
1	Planeación	Organizar todas las ideas antes de comenzar con el desarrollo	RH	21/02/22	22/02/22		
2	Diseño	Diseño de las diferentes interfaces (UI/UX)	Designer	22/02/22	24/02/22		
3	Desarrollo	Creación del código	Developer	24/02/22	01/03/22		
4	Pruebas	Se realizan diferentes prubas de funcionamiento	Tester	01/03/22	02/03/22		

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Juan Garcia Garcia	Despacho A. Cortés	5521036983	J.G.G.
	SA. De CV.		
Sergio Daniel Garcia Pinto	MABISHARP	5512036981	S.D.G.P.




Página 6 de 7

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 00369 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

5. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION





Página 7 de 7

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 00369 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018



FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Juan Garcia Garcia	Despacho A. Cortés	5521036983	J.G.G.
	SA. De CV.		
Sergio Daniel Garcia Pinto	MABISHARP	5512036981	S.D.G.P.